

**R O M Ȃ N I A**  
**JUDEȚUL BRĂILA**  
**MUNICIPIUL BRĂILA**  
**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**

**H O T A R A R E A N R . 1 9 3**

**din 29.04.2020**

**Privind:** Aprobarea *"Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.03.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila"*.

**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA**

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa nr.1 la H.G. nr.257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului nr.598/2018, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.C.L.M. nr.141/21.03.2019 precum și Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr.852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**H O T A R A S T E :**

**Art.1** Se aprobă *"Raportul privind stadiul realizării până la data de 31.03.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila"*, conform *anexei*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CRISTIAN – FLORINEL PRICOP**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,**

**ION DRĂGAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ION DRĂGAN", written over the printed name.

**RAPORT**  
privind stadiul realizării până la data de 31.03.2020, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila

Nr. Crt.	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 31.03.2020	Costuri / Surse financiare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Obs.
1	<p>S.C. BRAICAR SA va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019.</p> <p>Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservescă linia 21.</p>	<p>3</p> <p>Program multianual</p> <p>2019-2022 (2019-2020 initial)</p>	<p>4</p> <p>Director General S.C. BRAICAR SA</p> <p>Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General SC BRAICAR SA</p>	<p>5</p> <p>Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, în anul 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 autobuze de mare capacitate; Norma de poluare EURO 6</li> <li>- 5 autobuze de medie capacitate; Norma de poluare EURO 6</li> </ul> <p>In implementare.</p> <p>Contract de finanțare semnat.</p> <p>Contract de publicitate semnat.</p>	<p>6</p> <p>9.675.000 lei – surse proprii</p> <p>95.221.003,50 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local</p>	<p>7</p> <p>Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării datele furnizate au avut la baza estimări preliminare facute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.</p>	<p>8</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de: - 11 autobuze electrice de lungime aproximativ 10m, care să deservească linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 120 kW); - 3 stații de încărcare rapidă; - 11 stații de încărcare lentă.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General SC BRAICAR SA	In implementare Contract de finantare semnat.	29.863.198,75 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării datele furnizate au avut la baza estimări preliminare facute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	-
M.1.2.	Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.	2019	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019	BL+BS 1.200.000 lei fara TVA		
M.1.3.	Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	In procedura de achiziție Proiect tehnic + Detalii de execuție	BL 735.198,29 lei cu TVA		
	Amenajare și modernizare 25 stații de îmbarcare/ debarcare călători pentru transportul public local de călători.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	In execuție lucrări + procedura achiziție pentru achiziționare și montare panouri afisaj (pentru definitivarea stațiilor)	BL 3.793.694 lei fara TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a parcurgerii procedurii de achiziție publica pentru PT+execuție, verificator proiecte, dirigentie de santier	Modificare proiect: 18 statii
M.1.4.	Amenajare sens giratoriu în Mun. Brăila, Sos. Buzăului c/c Sos. Națională Veche (zona Spitalul Județean)	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	In data de 05.02.2020 a fost inclus acest obiectiv de investitii in „Programul obiectivelor de investitii pe anul 2020”	100.000 mii lei cu TVA BL	Obiectivul de investitii a fost cuprins in „Programul obiectivelor de investitii” pentru anul 2020	

1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.5.	Modernizare transport electric pe Calea Galați. - se vor moderniza 0,73 km. - se achiziționează 2 tramvaie - modernizare sistem rutier - modernizare bandă unică pentru transport în comun - modernizarea stației de așteptare pentru transport public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Se afla in etapa de precontractare (Evaluare A.D.R.)	17.262.611,16 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare.	In urma modificării Fișei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate in cadrul acestui proiect.
	Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești: - 2 km din arterele de circulație modernizați - 6 autobuze electrice - modernizarea stației de călători - modernizarea sistemului rutier - desființarea liniei de tramvai - înființarea pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Se afla in etapa de precontractare (Evaluare A.D.R.)	65.809.242,49 lei 25,49% FEDR 3,90% Buget de Stat 70,61% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare.	
	Modernizare transport electric pe Parc Monument – Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str. Pietății – Șoseaua de Centura cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totală de 4 km - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat.	62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare in anul 2019 ci la data de 31.03.2020.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare transport electric Cartier Brăilița în lungime de aproximativ 3 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-		Proiect aflat pe lista de rezerva în urma prioritizării de către Autoritatea Urbana a Municipiului Braila
	Modernizare transport electric Bd-ul Independenței: - modernizare stații de așteptare pentru transport public; - se achiziționează 2 tramvaie - modernizare sistem rutier 2 km - modernizare cale rulare tramvai 2 km - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport public de călători; - creare infrastructură velo	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Se afla în etapa de precontractare (Evaluare A.D.R.)	75.011.412,18 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare.	In urma modificării Fișei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate în cadrul acestui proiect.
M.1.6.	Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	- reactualizare DALI + aprobare DALI și indicatori tehnico-economici; - procedura de achiziție: PT+execuție lucrari	BL 15.362.827 lei cu TVA	Din cauza rezilierii contractului de execuție lucrari, s-a reluat procedura de implementare, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv de promovare servicii de proiectare (reactualizare Expertiza tehnica + DALI)	
	Modernizare Calea Galați între pod Brăilița și DJ221B în lungime de 3,2 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020	BL+BS 22.900.000 lei fara TVA	Din cauza rezilierii contractului de execuție lucrari, s-a reluat procedura de implementare, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv de promovare servicii de proiectare (reactualizare Expertiza tehnica + DALI)	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea în lungime de 10,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In executie lucrari	BL 15.470.056 lei fara TVA	Din cauza sistarii lucrurilor, pana la realizarea retelelor de apa-canalizare	
	Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In executie lucrari	BL+BS 12.438.478 lei fara TVA	Din cauza sistarii lucrurilor, pana la realizarea retelelor de apa-canalizare	
	Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 1,8 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In executie lucrari	BL+BS 18.434.675 lei fara TVA	In faza D.A.L.I., proiectantul a stabilit perioada necesara pentru executia proiectului	
	Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Proiectul a fost initiat cu fonduri europene (vezi Masura M1.5)	
	Întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi) trotuarelor și aleilor din municipiul Brăila în lungime de 476 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In executie lucrari – pe diferite strazi/tronsoane din Municipiul Braila	BL 16.617.772 lei cu TVA		
M.2.1.	Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente). -Amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului aproximativ 4500mp; -modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.	2019-2022	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finanțare, deoarece s-a depasit alocarea financiara pentru axa 4.3 din POR 2014 – 2020.	Proiect neinitiat

1	2	3	4	5	6	7	8
M.2.2.	Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale municipiului Brăila în lungime de 3km. Întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.	2019-2023	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate și Director General Serviciul de Utilitate Publică Seroplant	An 2019: Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.; Plantat arbusti gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml An 2020 (31.03.) Plantat arbori in aliniament stradal: 2.222 buc. Plantat arbusti gard viu: 41.611 buc. Intretinere zone verzi de pe alinimanetele stradale: -udat; -cosit; -mobilizarea solului	BL 654.166,50 lei  BL 2.922.113,10 lei  BL 676.889,00 lei  BL 147.573,00 lei	Proiectul se afla pe lista de rezerva. A fost depasita alocarea financiara aferenta apelului de proiecte. In cazul in care se vor disponibiliza resurse financiare, procesul de evaluare tehnico - economica va fi reluat.	Proiectul se afla pe lista de rezerva. A fost depasita alocarea financiara aferenta apelului de proiecte. In cazul in care se vor disponibiliza resurse financiare, procesul de evaluare tehnico - economica va fi reluat.
M.3.1.	Eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	Proiectul a parcurs faza de evaluare din punct de vedere al admisibilitatii si eligibilitatii si a fost declarat admis.	3.181.792,70 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	In implementare. Contract de finantare semnat. In stadiul de licitatie lucrari + PT.	3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local
M.3.1.	Eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit nr. 48 „Luceafărul”	2019-2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate				



1	2	3	4	5	6	7	8
	Eficiențizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv	2019 – 2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Achiziția contractului de lucrari in derulare.	2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Eficiențizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 „Pinocchio”	2019 – 2020 (2019-2021 ințial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Contractul de lucrari semnat se afla in procedura de reziliere.	2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Eficiențizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 „Furnicuța”	2019 – 2020 (2019-2021 ințial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Au fost planificate 6 proceduri de achiziții, din care 5 s-au finalizat. Contractul de lucrari semnat se afla in procedura de reziliere.	1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Reabilitare și consolidare imobil din Mun. Brăila, Str. Oituz nr.2 (nr.5) – Centru cultural Brăila	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In procedura de promovare	BL 150.000 lei cu TVA		Propus pentru cofinantare BS

Comisia Tehnica  
Coordonator  
Olguța Damian



F-PO-09-02.01.03/rev.0